
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Bestedingsvoorstel aanbestedingsvoordeel project zwembaden 

  

  

Voorstel: 1. € 140.438 extra investeren in het binnenbad ter bevordering van de 

duurzaamheid, het gebruik en de exploitatie 

2. € 136412 extra investeren voor de kwaliteitsimpuls van de ligweide van 

het buitenbad 

3. €285.000 terug laten vloeien in de reserve majeure projecten en bij de 

kadernota integraal afwegen of dit bedrag aangewend kan worden voor 

de verkeersmaatregelen Goorseweg — Potdijk 

4. Middels de 6° begrotingswijziging de programmabegroting 2013 

dienovereenkomstig wijzigen       

1 SAMENVATTING 

De aanbesteding van de uitvoering van de werkzaamheden voor de aanbouw, verbouwing en 

renovatie van De Vijf Heuvels heeft een voordeel opgeleverd van € 550.000. Omdat de risico's 

binnen het project beperkt zijn wordt voorgesteld te investeren in een aantal maatregelen die: 

e de exploitatiekosten verlagen; 

e de accommodatie (binnen en buiten) aantrekkelijker maken voor publiek; 

e  mogelijk kunnen zorgen voor hogere exploitatie-opbrengsten. 

Met deze investeringen is een bedrag van € 276.850 gemoeid. Voor het resterende voordeel 

(€ 285.000) wordt voorgesteld dit terug te laten vloeien naar de reserve majeure projecten. Bij 

de kadernota 2014 kan dan integraal worden afgewogen of dit voordeel kan worden ingezet 

voor verkeersmaatregelen aan de kruising Potdijk - Goorseweg. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

In mei 2012 heeft uw raad het uitvoeringskrediet voor de uitbreiding, aanpassing en renovatie 

van De Vijf Heuvels in Markelo vastgesteld. Het op dat moment voorliggende voorlopige 

ontwerp is in stappen uitgewerkt tot een bestek dat in december 2012 is aanbesteedt. Die 

aanbesteding heeft geresulteerd in een voordeel van ca. € 550.000. U bent hier middels een 

raadsmemo (d.d. 18-12-12) en een technisch beraad (d.d. 15-01-2013) over geïnformeerd. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Het beleidskader Welzijn maakt met ingang van 2014 onderscheid tussen basis- en 

plusvoorzieningen. Het binnenbad is in dat kader gekwalificeerd als basisvoorziening, het 

buitenbad als plusvoorziening. Vanuit dat perspectief moet prioriteit gegeven worden aan 

investeringen in het binnenbad. Dit voorstel voorziet hierin. 



4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Om budgettaire redenen is voorafgaand aan de aanbesteding zorgvuldig gekeken naar welke 

voorzieningen wel, en welke niet in het bestek zouden worden opgenomen. Dit om de te voor- 

komen dat de aanneemsommen hoger zouden liggen dan het beschikbare budget. Als gevolg 

van dit uitgangspunt zijn enkele maatregelen uit het bestek gehaald en als optie opgenomen. 

Inmiddels is gebleken dat met de aanbesteding een positief resultaat is behaald en dat er 

financiële ruimte is om de eerdere maatregelen terug op te nemen tijdens de uitvoering. 

Deze maatregelen hebben de volgende doelstellingen: 

1. Het verlagen van energie-, onderhouds- en/of personeelskosten (resulterend in een lager 

exploitatietekort) 

2. Het bestendigen en mogelijk verhogen van het bezoekaantal en daarmee hogere 

bezoekopbrengsten 

3. Het verbeteren van de aantrekkingskracht, de uitstraling, de sfeer, de leefbaarheid, het 

klimaat en/of het gebruik van het zwembad, waardoor De Vijf Heuvels een beter imago 

verkrijgt, eventueel meer bezoeken kan realiseren en meer bekendheid geniet onder 

inwoners van de gemeente, de regio en toeristen 

Het resterende aanbestedingsvoordeel vloeit, conform de geldende afspraken, terug in de 

reserve majeure projecten. Bij de kadernota 2014 wordt de raad gevraagd integraal af te 

wegen waar dit eenmalige voordeel aan ten goede kan komen. Het college is voornemens de 

raad voor te stellen het voordeel in te zetten voor verkeerskundige aanpassingen aan de 

kruising Goorseweg - Potdijk. Deze kruising is, zoals al aan het begin van het project 

aangegeven, een risico voor fietsers komend vanaf het zwembad op weg naar Goor. Een 

reconstructie (bijvoorbeeld door het toepassen van een middengeleider) zou dat probleem 

oplossen. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

1. Extra investeren in de kwalliteit van het binnenbad 

  

  

  

  

  

    

Maatregelen | Effecten van de maatregel (Financiële) gevolgen 

Frequentie- _ | In plaats van één standaard (hoog) vermogen Het energieverbruik is lager. Lagere 

regeling voor | van de circulatiepompen, wordt het vermogen _ | energiekosten en daarmee een lager 

decireulatie- | van de pompen aangepast naar het gebruik van | exploitatietekort. Dit Ievert een 

pompen het zwemwater. Bij ijdelijk minder gebruik van _ | besparing op van enkele honderden 

buitenbad het zwemwater wordt het vermogen van de euro's per jaar. 

pompen automatisch tijdelijk naar beneden 

bijgesteld. 

UV installaties | Een extra maatregel om de waterkwaliteit te Bij gelijk blijvende eisen aan de water- 

kunnen verbeteren. Door middel van UV-licht kwaliteit, neemt het chloor- en water- 

wordt het zwemwater extra gereinigd, waardoor _ | verbruik af. De toekomstbestendig- 

de kwaliteit van het watertoeneemt en minder _ | heid van het systeem (kunnen blijven 

water- en chloorgebruik noodzakelijk is. voldoen aan wettelijke eisen) neemt 

Bovendien is de kans groot dat de waterkwaliteit | toe. De besparing bedraagt enkele 

bljft voldoen aan de strengere wettelijke eisen die | honderden euro's per jaar. 

er mogelijk aan zitten te komen. 

Onderwater _ | De standaard aanwezige onderwaterverlichting is | Eenvoudiger onderhoud wordt 

verlichting moeilijk te onderhouden, omdat dît vanuit het mogelijk gemaakt, waardoor de 

vanuit kelder | (lege) bassin moet gebeuren of door een duiker. | kosten voor onderhoud en het 

toegankelijk _ | Door deze optie toe te passen wordt onderhoud _ | exploitatietekort afnemen. 

makenvoor _ | vanuit de kelder mogelijk gemaakt. 

onderhoud   
  

  



  

Maatregelen Effecten van de maatregel (Financiële) gevolgen 
  

  

mogelijkheden 

Een verbeterde geluidsinstallatie voorkomt dat 

voor activiteiten zoals aquajogging en aquarobics 

Groter gemak voor het personeel met 

betrekking tot organiseren van 

  

  

geluids- het zwembadpersoneel een mobiele geluids- activiteiten. 

installatie installatie moet ophalen, aansluiten en na afloop _ | Professionelere uitstraling van de 

opbergen. Bovendien neemt de geluidskwaliteit _ | activiteiten, met mogelijk grotere 

toe, wat de kwaliteit en de uitstraling van de bestendigheid van deelname. 

activiteiten verhoogt. Dit heeft (mogelijk) een 

positieve invloed op de bezoekaantallen hiervoor. 

Koeling Door de hoge temperaturen in de omringende De ruimten zijn prettiger om te ver- 

vergader- ruimten, kunnen in de inpandige horeca- en blijven, waardoor bezoekers er meer 

ruimte en vergaderruimte de temperaturen oplopen, en langer gebruik van zullen maken. 

horeca ondanks extra isolerend glas. Door ook deze Mogelijk zullen horeca-inkomsten iets 

ruimtes van koelcapacíteit te voorzien kan de toenemen; de tevredenheid onder 

temperatuur beter worden geregeld en is het gebruikers van deze ruimten zal zeker 

aangenamer er te verblijven. toenemen. Vergaderen in een (te) 

warme ruimte is onwenselijk en vooral 

zomers kunnen deze ruimten erg 

warm worden. 

Extra De zone entree — horeca — peuterbassin is voor _ | Een (geringe) afname van het 

investering in 

waterspeeltuin 

peuterbassin 

de beleving en de aantrekkingskracht van de 

accommodatie erg belangrijk. Een extra inves- 

tering in deze zone zorgt voor meer kwaliteit, een 

grotere aantrekkingskracht van de accommodatie 

en naar verwachting ook voor hogere bezoekers- 

aantallen. 

exploitatietekort door de hogere 

bezoekersaantallen en daarmee 

hogere bezoek-opbrengsten. 

Een beter imago van het zwembad in 

de gemeente en regio. 

  

      
  

  

  

  

  

Camera- Cameratoezicht op het voorterrein (entree, Geen directe gevolgen. Het kan 

toezicht parkeerplaats en fietsenstalling) en ook op het toekomstige problemen (bijv. fietsen- 

buitenbad zorgt ervoor dat er vanuit de receptie _ | diefstal, vernielingen) en daarmee 

toezicht gehouden kan worden op deze onder- mogelijk additionele personele inzet in 

delen van het complex. Dit zorgt voor extra de toekomst voorkomen. 

(sociale) veiligheid. 

2. Investeren in de kwaliteit en uitstraling van het buitenbad 

Maatregelen | Effecten van de maatregel (Financiële) gevolgen 

Kwaliteits- Het buitenbad is op dit moment niet aantrek- Verbeterde uitstraling van het zwembad 

impuls lig- kelijk voor bezoekers (toerisme). Met een onder inwoners en bezoekers vanuit de 

weide aantal maatregelen op het gebied van groen, | omgeving. 

e Vervanging | verharding, het toevoegen van een groot Mogelijke hogere bezoekersaantallen en 

en speelelement en mogelijk een glijbaan wordt _ | —opbrengsten resulteren in een 

uitbreiding | het buitenbad weer aantrekkelijk voor vergroting van de leefbaarheid van het 

bestaande | bezoekers en trekt het daarmee ook weer zwembad en een afname van het 

verharding | extra bezoekers aan. exploitatietekort. 

e Groen- Technisch gezien voldoet de inrichting op dit | Geen investering meer noodzakelijk op 

structuur | momentnog prima (schoon, heel n veilig), _ | korte termijn. 

versterken | echter in de nabije toekomst (5-10 jaar) komt _ | Eén nieuw totaalzwembad in plaats van 

* Groot er een moment dat de buiteninrichting moet een nieuw overdekt en een oud 

speel- worden vervangen omdat de inrichting openluchtgedeelte. 

element versleten is. 

Er staat na oplevering een mooi en nieuw 

overdekt zwembad, waarmee de datering van 

het buitenzwembad extra wordt belicht. Om er 

één geheel van te maken, wordt een 

kwaliteitsimpuls van het buitengedeelte sterk 

geadviseerd door de exploitant, het personeel, 

de bezoekers en de inwoners van Markelo.     
  

  

  



3. _ Kruising Goorseweg — Potdijk 

  

  

  

Maatregelen Etfecten van de maatregel (Financiële) gevolgen 

Reconstructie _ | Een oversteek ineens is onveiligerdan een _ | Verminderde kans op ongevallen 

van het kruis- oversteek in twee delen doordat het 

punt, bijvoor- overzicht op onder andere naderend verkeer 

beeld doorhet _ | verbetert en het risico op ongevallen 

aanbrengen van | vermindert. 

een midden- 

geleider     
  

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten van de beschreven maatregelen zijn in de hieronder weergegeven tabellen 

beschreven. In totaal wordt dus € 276.850 van het aanbestedingsvoordeel geïnvesteerd in het 

duurzamer, aantrekkelijker en beter exploiteerbaar maken van de volledige zwemvoorziening. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Maatregelen Kosten 

Frequentieregeling voor de circulatiepompen € 8.075 

UV installaties € 41.000 

Onderwater verlichting vanuit kelder toegankelijk maken € 15.270 

voor onderhoud 

Uitbreiding mogelijkheden geluidsinstallatie € 4.255 

Koeling vergaderruimte en horeca € 26.390 

Extra investering in waterspeeltuin peuterbassin € 35.000 

Cameratoezicht € 6.193 

Totaal binnenbad € 140.438 

Maatregelen Kosten 

Kwaliteitsimpuls ligweide € 136.412 

e Vervanging en uitbreiding bestaande verharding 

© Groenstructuur versterken 

e Groot speelelement 

Totaal buitenbad € 136.412     
  

Op basis van het Voorlopig Ontwerp is een raming gemaakt van het toekomstige exploitatie- 

tekort. Er hebben zich tijdens de verdere uitwerking geen veranderingen voorgedaan die 

aanleiding zijn geweest om de raming van het exploitatietekort te herzien. De voorliggende 

extra maatregelen hebben een effect op de exploitatie, de effecten zijn (op het totale tekort 

bezien) echter gering en daardoor moeilijk te becijferen. Dat is vooral het geval voor het 

inschatten van het extra bezoekersaantal als gevolg van het verbeteren van de uitstraling/ 

imago. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe groot dat effect zal worden. 

  

Voor de verkeersmaatregelen wordt voorgesteld bij de kadernota een budget van € 285.000 

beschikbaar te stellen. Een zeer grove raming die is gemaakt laat zien dat dit voldoende is om 

een betere oversteek voor fietsers te garanderen. Overigens is hierbij geen rekening gehouden 

met evt. grondaankopen. Zodra hierover een besluit is genomen zullen een aantal partners 

(Provincie, Regio Twente) gepolst worden om ook financieel bij te dragen aan het realiseren 

van een oplossing voor de veiligheidsknelpunt. 

  



4.D Wat is het alternatief? 

Uiteraard zijn meerdere alternatieve (verdelingen) mogelijk. Op hoofdlijnen zijn dat: 

1. Een groter deel laten terug vloeien in de reserve majeure projecten: in dit geval zal de 

investering in het buitenbad achterwege blijven. Gevolg hiervan is dat ongeveer 10 jaar na 
  

nu opnieuw moet worden 

geïnvesteerd in het zwembad, in 

dat geval in het vervangen van 4 

de bestrating en de buiten- 

36 X 

inrichting. Indien besloten wordt =Offerte 

minder dan € 140.000 binnen het m Raming 

project te houden zullen de =stelpost 

investeringen in het binnenbad 

ook achterwege moeten blijven. 

Het zwembad zal dan alsnog 

uitstekend kunnen functioneren. 

Het zal alleen iets minder duur- 

mOnoorzien 

  
      

zaam, iets minder aantrekkelijk 

en iets minder goed te exploiteren zijn. 

2. Een kleiner deel laten terug vloeien in de reserve majeure projecten: als hiertoe wordt 

besloten zal het extra deel geïnvesteerd worden in de kwaliteitsverbetering voor het 

buitenzwembad. Extra investeringen in hebben voor het binnenbad hebben namelijk geen 

significante toegevoegde waarde meer. 

4.E Wat is het risico? 

In de hiernaast weergegeven grafiek is een overzicht gemaakt van het risico dat nog binnen 

het project aanwezig is: 

1. 85% van het budget is gebaseerd op offertes, het risico is zeer beperkt. Met partijen zijn 

afspraken gemaakt over aard, omvang, kwaliteit en prijzen. 

2. 7% van het budget is gebaseerd op ramingen. Ramingen herbergen nog een bepaalde 

inhoudelijke onzekerheid, niet alles is nog tot op het laatste detail uitgewerkt. Bovendien 

zijn in ramingen ook de marktinvloeden nog niet verwerkt. 

3. 3% van het budget bestaat nog uit stelposten. Dit betreffen hele concreet te benoemen 

onderdelen van het project waarvoor een budget is vastgesteld, de stelpost. De 

projectgroep kan sturen om de met de invulling van de stelpost binnen budget te blijven. 

De resterende 5% (ofwel € 460.000) betreft de post onvoorzien, bedoeld om risico's in het 

project af te dekken. Gegeven de situatie zoals beschreven is dit (ruim) voldoende om evt. 

tegenvallers in het project af te dekken. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

De extra werkzaamheden voor het binnenbad zijn al in de aanbesteding a/s optie meege- 

nomen. Indien uw raad kan instemmen met dit voorstel zullen de uitvoerende partijen een 

aanvullende opdracht krijgen, en worden de extra werkzaamheden ingepast in de planning. 

Voor de verbetering van de kwalliteit van de ligweide moeten de plannen nog gemaakt worden. 

In overleg met de huidige exploitant, de dorpsraad Markelo en het comité 'Redt zwembad 

Markelo’ worden de plannen de komende maanden uitgewerkt. Het ontwerp zal vervolgens 

worden vertaald n een bestek dat, al dan niet in combinatie met de andere civiele werkzaam- 

heden, wordt aanbesteedt en uitgevoerd. Daarbij is het doel om bij de opening van het nieuwe 

zwembad ook deze werkzaamheden al uitgevoerd te hebben. 

Voor de verkeersmaatregelen is het traject ingewikkelder. Er zal in eerste instantie een ruwe 

schets gemaakt moeten worden van de oplossing. Op basis van die schets moeten een 

tweetal aspecten nader worden onderzocht: 

1. Is de oplossing binnen het bestemmingsplan te realiseren? 

2. Is voor de gewenste oplossing nog grond nodig van andere eigenaren? 



.6- 

Een negatief antwoord op de eerste vraag zorgt voor extra werkzaamheden (beperkt) en een 

langere doorlooptijd, voor de tweede vraag geldt dat dit gevolgen heeft voor (financiële) 

haalbaarheid. 

5 COMMUNICATIE 

Tot en met het definitieve ontwerp zijn stakeholders nadrukkelijk geïnformeerd over en 

betrokken bij het ontwerpproces. In het bestek zijn inhoudelijke keuzes vervolgens technisch 

uitgewerkt. Behalve de exploitant, zijn andere stakeholders hier niet bij betrokken geweest (dat 

is ook met hen zo afgesproken). Dat geldt ook voor de aanbestedingsfase. Wel is met de 

Dorpsraad Markelo en het Comité Red Zwembad Markelo overlegd over de ideeën ten 

aanzien van het buitenbad. 

Inmiddels zijn de stakeholders per brief geïnformeerd over de start van de uitvoering en is een 

communicatieplan in voorbereiding om de stakeholders ook bij de uitvoering te betrekken. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

  

  

  

  

  

de secretaris, de burgemeester, 

mr. G.S. Stam drs. J.H.A. Goudt 

Registratienummer : 409928 

Onderdeelprogrammabegroting _ : Programma 8. Welzijn en onderwijs 

Behandeld door N vzztschappelike ontwikkeling 

Datum beslutvorming doorB&W _ : 13 februari 2013 

Bilagen : Geen 

(geanonimiseerd)

  

Terinzage gelegde stukken : Geen     
  


