

Raadsmemo

Datum: 20 januari 2015

Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente

Kopie aan:

Van: P. van Zwanenburg

Voor informatie: Eric Asteleijner, Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwerp: Afronding nieuwbouw Heeckerenschool: Eindrapportage.

1. Aanleiding

In het kader van het programma Scholen is de 2^{de} tranche afgesloten. Deze tranche bestond uit de vervangende nieuwbouw van de basisschool Heeckeren te Goor.

2. Inhoudelijke mededeling

In het kader van het programma Scholenbouw heeft bij diverse scholen vervangende nieuwbouw plaatsgevonden.

Het programma Scholenbouw bestaat uit 2 tranches, de eerste tranche bestaat uit de:

1. Nieuwbouw O.L. Vrouweschool te Bentelo;
2. Nieuwbouw Prins Constantijnschool te Goor;
3. Nieuwbouw basisschool 't Gijmink te Goor (onderdeel van de Multifunctionele voorziening Het Gijmink Goor, waarin ook de gymzaal, buurthuis en kinderopvang is ondergebracht).

De tranche is reeds afgesloten.

De tweede tranche heeft betrekking op de :

1. Nieuwbouw Heeckerenschool te Goor

In de bijlage wordt uw raad over de Eindrapportage ingelicht. Deze rapportage geeft het proces weer. De tweede tranche is afgerond binnen de door uw raad beschikbaar gestelde middelen.

Zoals u weet zijn wij nu bezig met de verkennende fase om te komen tot een MFV Markelo 0-12 jaar. Hierover bent u in de raadsmemo van 11 november 2014 ingelicht. In de 1^{ste} Berap 2015 ontvangt u nadere informatie.

"RAADSMEMO" is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.

"RAADSFORMATIE" is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de commissie Algemeen of Fysiek.

3. Conclusie

Er is uitvoering gegeven aan de tweede tranche scholenbouw, het traject kan dan ook afgesloten worden.