

Bijlage 6**EXPLOITATIE-OPZET Hemmelweg Markelo**datum:
1-9-2018

uitgeefbaar	1.123 m ² 100%		
	- m ² 0%		
	<u>1.123 m²</u>		
	<u>Exploitatie sept 18</u>	<u>Exploitatie sep-17</u>	<u>Verschil</u>
Verwerving	55.655	55.655	-
Bouw- en woonrijp maken	106.307	105.667	640
Planontwikkeling	163.897	152.733	11.164
Fasering- en onvoorziene kosten	8.017	8.694	677-
Bijdrage fonds kernuitleg	-	-	-
<u>Totale kosten</u>	<u>333.876</u>	<u>322.749</u>	<u>11.127</u>
<u>Opbrengst</u>	<u>685.577</u>	<u>685.577</u>	-
<u>Verwacht resultaat</u>	<u>351.701</u>	<u>362.828</u>	<u>11.127-</u>
<u>Verwacht resultaat (afgerond)</u>	<u>352.000</u>	<u>363.000</u>	<u>11.000-</u>
<u>Contante waarde</u>	<u>350.471</u>		